

Styrgruppsmöte Grävallvar			GRÄVALLVAR	
Dokumentägare:	Dokument nr:	Versions nr:	Datum:	Sida 1 (5)
Roger Lundgren		Ver 1.0	210602	



Styrgruppsmöte Grävallvar

2021-06-02

Styrgruppsmöte Grävallvar			GRÄVALLVAR	
Dokumentägare:	Dokument nr:	Versions nr:	Datum:	Sida 2 (5)
Roger Lundgren		Ver 1.0	210602	

Projekt: Grävallvar	
Mötesdatum: 2021-06-02	Tid: 08.00-09.00
Ansvarig: Roger Lundgren	Vid protokollet: Petter Holmberg
Plats: Teams	Dokument status:

Sänd-/ Deltagarlista: (X – närvarande; T – närvarande per telefon/skype; F – Frånvarande)

Nr	Namn	Företag	Mail	Telefon
T	Mårten Bergström	Telia	Marten.bergstrom@teliacompany.com	070 5945565
T	Per Westlund	Trafikverket	Per.westlund@trafikverket.se	070 7245722
T	Jonas Bornström	Vattenfall Eldist.	jonas.bornstrom@vattenfall.com	070-375 42 40
T	Thomas Johnsson	Ellevio	Thomas.johnsson@ellevio.se	076-772 78 30
T	Roger Lundgren	Geomatikk	roger.lundgren@geomatikk.se	072- 560 58 37
T	Petter Holmberg	Geomatikk	petter.holmberg@geomatikk.se	073-981 25 20

Styrgruppsmöte Grävallvar				
Dokumentägare:	Dokument nr:	Versions nr:	Datum:	Sida 3 (5)
Roger Lundgren		Ver 1.0	210602	

Agenda:

- Föregående styrgrupps-protokoll/senaste medlemsmötet
- Status projektet och framtida förvaltning
- Nästa möte

Stygruppsmöte Grävallvar				
Dokumentägare:	Dokument nr:	Versions nr:	Datum:	Sida 4 (5)
Roger Lundgren		Ver 1.0	210602	

1. Föregående stygruppsmöte

Föregående stygruppsprotokoll gicks genom utan anmärkningar.

2. Status projektet

Pågående och planerade aktiviteter:

1. Samarbete med skolor
Pågår enl plan. Ska finnas material klart till skolornas hösttermin-start.
Namnfrågan återstår att slutligt fastställa (f n 'Grävarskolan')
2. Det här kan du förvänta dig av en Ledningsanvisning
 - Material ska publiceras på gravallvar.se innan 30 juni.
 - Lathund klar till 95%
3. Försäkringsbolagen
Ett arbete som är påbörjat men ej slutfört. Detta bör vi slutföra och målsättningen är att ta fram mtrl till försäkringsbolagen som de kan använda.

Status: Vilande tills vidare. Prio på de två punkterna ovan.

4. Byggherrar
En aktör som kan påverka grävmaskinisterna är byggherrarna/beställarna. Ni nätägare är ju även en stor beställare av uppdrag. Vi tror att det är en grupp som kan påverka och bidra till minskade skador. Här har vi inte kommit längre än till en tanke och en idé om kommande aktivitet. Vi skulle behöva få mer insikt i hur exempelvis ni beställer/avtalar om uppdrag som kräver markarbeten och hur ni idag adresserar frågeställningen runt ledningsanvisning och ansvar.

Det har tidigare diskuterats bl a vikten av att som beställare ställa 'rätt krav' nedåt i en entreprenörskedja av s t ex vikten av ledningsanvisning, samt att ev jobba med morötter vid friktionsfria entreprenadarbeten utan grävsador.

Status: Vilande tills vidare. Prio på de två punkterna ovan.

Styrgruppsmöte Grävallvar				
Dokumentägare:	Dokument nr:	Versions nr:	Datum:	Sida 5 (5)
Roger Lundgren		Ver 1.0	210602	

Framtida förvaltning:

Ledningskollen.se har slutligt tackat nej. Vad gör vi?

Alternativ:

- EBR (mkt fokus el)
- Robust Fiber (mkt fokus telekom)
- Som idag

Diskussion:

Stadsnätetsföreningen är ett ytterligare alternativ, de har ofta både tele- och eldistribution i sin verksamhet.

ME? Är de ett alternativ?

Kanske kan ngr av aktörerna **tillsammans** driva sajten vidare?

AP Roger kontakta samtliga alternativa organisationer och diskutera saken.

Övrigt:

EON tar ett initiativ innebärande att den som skadar deras nät utan att ha beställt ledningsanvisning ska leda till en oros-anmälan till Arbetsmiljöverket. Ref mejl från Jonas 20210204 så är detta i sin linda, man har under 2020 kontaktat återkommande skadevållare och informerat om att detta kommer påbörjas 2021. **AP Jonas** följer upp, nu när det gått en tid. Både med EON och Arbetsmiljöverket.

För information: Vattenfall gör relativt många polisanmälningar, t ex vid påkörda skåp. Detta leder ofta till nedlagd förundersökning, men det finns koppling till möjlighet att få pengar från Trafiksäkerhetsföreningen.

TrV har tagit fram en film på temat färre grävrelaterade skador. Vi ska länka till den från Grävallvars hemsida. **Klart.**

3. Nästa möte

Nästa **Projektmöte** sker den 21 sep 2021 via Teams.

Nästa **styrgruppsmöte** är ett Teams-möte och sker den 7 okt kl 08-09.